

BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA


INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS
IKI INFORMACIJOS ATNAUJINIMO DIENOS

2019.07.26


Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2019-07-19	2019-07-26	
IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI				
1	Gyventojų patvirtinti IP	4207	4207	-
2	Toliau nebus įgyvendinami	299	299	-
3	Pagal 2018-07-27 AM kvietimą patvirtintos paraiškos (pateiktų 719 paraiškų)	707	707	-
4	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (V, VI etapai)	798	803	+5
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2664	2670	+6
5.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	2134	2134	-
5.2	2019 m. įgyvendinti projektai	125	130	+5
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	405	406	+1
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2259	2264	+5
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	64419	64499	+80
IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS				
8	Gyventojų patvirtinti IP	3246	3246	-
9	Toliau nebus įgyvendinami	234	234	-
10	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2077	2082	+5
10.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	1619	1619	-
10.2	2019 m. įgyvendinti projektai	114	116	+2
10.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	345	348	+3
11	Iš viso įgyvendinta projektų	1732	1734	+2
12	Įgyvendintų projektų butų skaičius	46002	46038	+36

Programos progreso ataskaita:

Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.



Parengė: G. Driukienė +370 659 93877 el. p. g.driukiene@betalt.lt