

BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA


**INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS IKI INFORMACIJOS
ATNAUJINIMO DIENOS**

2019.10.04


Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2019-09-27	2019-10-04	
IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI				
1	Gyventojų patvirtinti IP	4207	4207	-
2	Toliau nebus įgyvendinami	295	295	-
3	Pagal 2018-07-27 AM kvietimą patvirtintos paraiškos	707	707	-
4	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (V, VI etapai)	1043	1043	-
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2714	2728	+14
5.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	2134	2134	-
5.2	2019 m. įgyvendinti projektai	177	181	+4
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	404	414	+10
5.4	Projektai turintys techninį darbo projektą ir rangos darbus	405	406	+1
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2311	2315	+4
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	66155	66383	+228
IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS				
8	Gyventojų patvirtinti IP	3248	3248	-
9	Toliau nebus įgyvendinami	232	232	-
10	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2124	2138	+14
10.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	1619	1619	-
10.2	2019 m. įgyvendinti projektai	157	161	+4
10.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	349	359	+10
11	Iš viso įgyvendinta projektų	1775	1779	+4
12	Įgyvendintų projektų butų skaičius	47433	47661	+228

Programos progreso ataskaita:

Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.



Parengė: G. Driukienė +370 659 93877 el. p. g.driukiene@betalt.lt