

**BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA**


**INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS  
IKI INFORMACIJOS ATNAUJINIMO DIENOS**

2019.06.21


Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2019-06-14	2019-06-21	
<b>IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI</b>				
1	Gyventojų patvirtinti IP	4209	4208	-1
2	Toliau nebus įgyvendinami	298	297	-1
3	Pagal 2018-07-27 AM kvietimą patvirtintos paraiškos (pateiktų 719 paraiškų)	707	707	-
4	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (V etapas)	522	522	-
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2640	2650	+10
5.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	2134	2134	-
5.2	2019 m. įgyvendinti projektai	110	115	+5
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	396	401	+5
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2244	2249	+5
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	63909	64098	+189
<b>IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS</b>				
8	Gyventojų patvirtinti IP	3247	3246	-1
9	Toliau nebus įgyvendinami	233	232	-1
10	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2055	2064	+9
10.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	1619	1619	-
10.2	2019 m. įgyvendinti projektai	101	106	+5
10.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	336	340	+4
11	Iš viso įgyvendinta projektų	1719	1724	+5
12	Įgyvendintų projektų butų skaičius	45566	45755	+189

## Programos progreso ataskaita:

Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.



Parengė: G. Driukienė +370 659 93877 el. p. g.driukiene@betalt.lt