

INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS IKI INFORMACIJOS ATNAUJINIMO DIENOS


2019.01.11

Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2019-01-04	2019-01-11	
IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI				
1	Suderinti IP pagal 2017-10-02 AM kvietimą (pateiktos 577 paraiškos)	527	527	-
1.1	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (309 iš finansuojamų projektų sąrašo, 213 iš rezervinio sąrašo)	522	522	-
2	Suderinti IP pagal 2016-08-26 AM kvietimą + 100 projektų kvietimas	576	576	-
3	Gyventojų patvirtinti IP, bus įgyvendinami (įskaitant 1 ir 2 punktą)	3208	3208	-
4	Gyventojų patvirtinti IP, toliau nebus įgyvendinami*	289	289	-
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2590	2593	+3
5.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	2134	2134	-
5.2	2019 m. įgyvendinti projektai	2	9	+7
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	454	450	-4
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2136	2143	+7
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	60489	60649	+160
IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS				
8	Suderinti IP pagal 2017-10-02 AM kvietimą (pateiktos 577 paraiškos)	407	407	-
9	Suderinti IP pagal 2016-08-26 AM kvietimą + 100 projektų kvietimas	576	576	-
10	Gyventojų patvirtinti IP, bus įgyvendinami (įskaitant 8 ir 9 punktą)	2506	2506	-
11	Gyventojų patvirtinti IP, toliau nebus įgyvendinami	230	230	-
12	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2008	2011	+3
12.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	1619	1619	-
12.2	2019 m. įgyvendinti projektai	2	6	+4
12.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	387	386	-1
13	Iš viso įgyvendinta projektų	1621	1625	+4


14	Igyvendintų projektų butų skaičius	42473	42566	+93
----	------------------------------------	-------	-------	-----

Programos progreso ataskaita:

Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.



Parengė: G. Driukienė (8 5) 2135143, el. p. g.driukiene@betalt.lt